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Project en organisatie
Plan van Aanpak vastgesteld (BS) Best. stuurgroep 1-jan 20-jan
Inrichten en opstarten projectorganisatie

Bestuurlijk draagvlak
Bestuurlijke stuurgroep

Bestuurlijk overleg 20-jan
Bestuurlijk overleg eind april
Bestuurlijk overleg eind september

Wethouders en bibliotheekbestuurders
Informeren achterbannen in regionale (cultuur)overleggen door leden stuurgroep 1-feb 31-okt
Bestuurlijke bijeenkomst 1: Resultaten 0-meting en contouren bibliotheekakkoord 29-jun
Bestuurlijke bijeenkomst 2: Presenteren concept bibliotheekakkoord en best practices Begin oktober

Gedeputeerde en Provinciale Staten
Besluitvormingstraject IBT
Informerende Statenbrief over voortgang bestuurlijk traject Wsob 9-feb
Informerende Statenbrief over resultaten Gelders bibliotheekakkoord november
Technische briefing aan PS over resultaten Gelders bibliotheekakkoord november

Interbestuurlijk toezicht (IBT)
Toetsingskader vastgesteld Gedeputeerde Staten 23-feb 30-nov
Informatieverordening voor gemeenten vastgesteld (incl. format meerjarenplan) Provinciale Staten 1-aug 30-nov
Uitvoeringsprogramma IBT 2025-2028 uitgebreid Gedeputeerde Staten 1-sep 30-nov
Opstellen interne werkprocessen 30-sep 31-dec

Bestuurlijk spoor: Gelders bibliotheekakkoord
Gelders format meerjarenplan Best. stuurgroep 1-jan 30-sep

Samenstellen klankbordgroep 12-jan 30-jan
Opstellen meerjarenplan versie 0.8 2-feb 10-apr
Vaststellen format meerjarenplan  versie 0.8 Best. stuurgroep 24-apr
Format meerjarenplan beschikbaar voor gemeenten (versie 0.8) 4-mei
Verwerken laatste aanpassingen van wet en bestuurlijke afspraken
Vaststellen format Meerjarenplan 1.0 Provinciale Staten 30-sep

Gelderse bibliotheekmonitor en 0-meting 1-apr 15-jun
Bepalen doelen en te meten criteria
Inventariseren beschikbare (openbare) data
Uitvoering 0-meting
Rapportage 0-meting

Gelders bibliotheekakkoord Stelselpartners 1-feb 31-okt
Ontwerpen proces
Samenstellen werkgroep
Organiseren werkateliers (ambtelijk)
Opstellen concepttekst
Besluitvorming in colleges van B&W, leden SGB en Gedeputeerde Staten 1-okt 31-okt
Ondertekening bibliotheekakkoord Stelselpartners Eind oktober

Ondersteunde bibliotheken en gemeenten
Brief GS aan gemeenten: voorbereiding op de zorgplicht 31-jan
Webinar/mailings/podcast/etc. 12-jan 31-dec
Procesbegeleiding opstellen meerjarenplannen 1-mei 31-dec

Actualisering opdracht aan Rijnbrink
Subsdie 2027 beschikt 31-dec

Formuleren opdrachtomschrijving aan Rijnbrink Gedeputeerde Staten 1-aug
Indienen subsidieaanvraag 1-okt
Subsidiebeschikking klaar Gedeputeerde Staten 31-dec


